N-LEG-5/02

LIBRO: LEG. LEGISLACION

PARTE: 5. EJECUCION DE OBRAS POR
ADJUDICACION DIRECTA

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene criterios de caracter general sobre la ejecucion,
medicion, base de pago y estimacion de las obras para la
infraestructura del transporte, que realice la Secretaria a través de un
Contratista de Obra, que se seleccione por adjudicacion directa, asi
como los lineamientos generales para la aplicacion de sanciones por
incumplimiento del programa de ejecucion o de la calidad establecida y
para la aplicacion de estimulos que pudieran ser procedentes
dependiendo de la calidad lograda en esas obras.

DEFINICION

Las obras por adjudicacion directa son las que, bajo la responsabilidad
del titular del area encargada de la contratacién de los trabajos, se
adjudican a un Contratista de Obra sin sujetarse a un procedimiento de
licitacion publica o de invitacion a cuando menos tres personas, de
acuerdo con los Articulos 42 y 43 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, cuando:

B.1. EIl contrato sélo pueda celebrarse con una determinada persona

por tratarse de titularidad de patentes, derechos de autor u otros
derechos exclusivos.

B.2. Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios
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publicos, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regién del
pais como consecuencia de desastres producidos por fenémenos
naturales.
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B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.

B.9.

B.10.

B.11.
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Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes, debidamente justificados.

Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada,
sean necesarios para garantizar la seguridad interior de la Nacion
o comprometan informacion de naturaleza confidencial para el
Gobierno Federal.

Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar
los trabajos mediante el procedimiento de licitacién publica en el
tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables
al Contratista de Obra que hubiere resultado ganador en una
licitacion y se adjudique el contrato al licitante que haya
presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre
que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que
inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez
(10) por ciento.

Se hayan realizado dos licitaciones publicas o dos procedimientos
de invitacion a cuando menos tres personas, que se hayan
declarado desiertos.

Se trate de trabajos de mantenimiento, restauracion, reparacién o
demolicién de inmuebles, en los que no sea posible precisar su
alcance, establecer el catalogo de conceptos, cantidades de
trabajo, determinar las especificaciones de construccién
correspondientes o elaborar el programa de ejecucion.

Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de
obra campesina o urbana marginada.

Se acepte la ejecucion de los trabajos a titulo de dacién en pago,
en los términos de la Ley del Servicio de Tesoreria de la
Federacion.

Sin perjuicio de lo sefialado en las Fracciones B.1. a B.10. de esta
Norma, cuando el importe del contrato no exceda de los montos
maximos que al efecto se establecen en el Presupuesto de
Egresos de la Federacion, siempre que los contratos no se
fraccionen para quedar comprendidos dentro de dichos montos.
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C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; la Ley del Servicio de
Tesoreria de la Federacion; las ultimas Relaciones o Tabuladores de
Costos Directos para Terracerias, Puentes y Obras de Drenaje,
Pavimentos, Pavimentos de Concreto y Conservacion, emitidos por la
Direccién General de Servicios Técnicos; las Partes 01 Carreteras y
Aeropistas, 02 Vias Férreas, 03 Costas y Puertos, 04 Edificacion y 05
Caminos Rurales, del Libro 3, Normas para Construcciéon e
Instalaciones de la Secretaria, ediciones 1983 a 1985; las Normas
aplicables de los Libros CTR. Construccién y CSV. Conservacion, de
esta Normativa SCT, y la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

D. REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR
ADJUDICACION DIRECTA

Para la ejecucién de una obra por adjudicacion directa se contara
previamente con todos los elementos que se establecen en la Clausula
C. de la Norma N-LEG-3, Ejecuciéon de Obras, sin los cuales no se
puede iniciar dicha obra, salvo que se trate de los casos senalados en
las Fracciones B.2., B.5. y B.8. de esta Norma.

En todos los casos, los trabajos se contratardn por precios unitarios,
por componente parcial de obra o por unidad de obra terminada,
calculados con base en las ultimas Relaciones o Tabuladores de
Costos Directos para Terracerias, Puentes y Obras de Drenaje,
Pavimentos, Pavimentos de Concreto y Conservacion, emitidos por la
Direccién General de Servicios Técnicos, a menos que se trate del
caso indicado en la Fraccion B.6. de esta Norma, en el que regiran los
precios unitarios presentados en la licitacién por el Contratista de Obra
al que se le haga la adjudicacion directa.

E. EJECUCION DE OBRAS POR ADJUDICACION DIRECTA

Para la ejecucién de la obra por adjudicacion directa, se atenderan
todos los aspectos que procedan contenidos en la Clausula D. de la
Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras.

Toda la documentacion que elabore el Contratista de Obra con relacion
a la obra, sera presentada en su papel membretado y debidamente
firmada por él o por su representante en la obra.
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F. MEDICION

En la medicién que se realice para determinar el avance o la cantidad
de obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o lo indicado por la
Secretaria, para efecto de pago, se considerara lo siguiente:

F.1.

F.2.

F.3.

F.4.

F.5.
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Se mediran los trabajos que hayan sido ejecutados de acuerdo
con lo indicado en el proyecto o por la Secretaria y conforme con
lo sefialado en la Fraccion D.4. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion
de Obras. No se mediran los trabajos que el Contratista de Obra
haya ejecutado incorrectamente, ni los que tenga que realizar para
corregirlos.

La Secretaria medira en la forma que proceda, segun el caso, las
reparaciones a los dafios que causen en la obra o en sus partes,
los fendmenos naturales no previsibles, siempre y cuando los
trabajos que resulten dafiados se hayan realizado dentro de los
plazos marcados en el programa de ejecucion aprobado por la
Secretaria. Si los dafios ocurren cuando la obra y sus partes estén
fuera de programa, por causas imputables al Contratista de Obra,
las reparaciones que se requieran se haran por su cuenta y costo,
y no seran objeto de medicion.

Los derrumbes y azolves originados por causas no imputables al
Contratista de Obra se mediran y clasificaran directamente en el
propio derrumbe o azolve.

No se mediran ni seran objeto de pago por separado, todos
aquellos conceptos o trabajos necesarios para la ejecucién de la
obra, que deba realizar el Contratista de Obra por su cuenta y
costo, establecidos en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras.

La medicion de los conceptos de obra, se realizara tomando como
unidades las sefialadas en las Relaciones o Tabuladores de
Costos Directos para Terracerias, Puentes y Obras de Drenaje,
Pavimentos, Pavimentos de Concreto y Conservacién, emitidos
por la Direccion General de Servicios Técnicos a la fecha del
contrato, o en las especificaciones particulares correspondientes
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cuando se trate del caso indicado en la Fraccion B.6. de esta
Norma.

La medicién de los conceptos de obra, se realizara en la forma y
con la aproximacién que establezcan:

F.6.1. Para conceptos por componente parcial de obra

F.7.

F.8.

Las Clausulas de Medicion que correspondan, contenidas en
las Partes 01 Carreteras y Aeropistas, 02 Vias Férreas,
03 Costas y Puertos, 04 Edificacion y 05 Caminos Rurales,
del Libro 3 Normas para Construccion e Instalaciones de la
Secretaria, ediciones 1983 a 1985.

F.6.2. Para conceptos por unidad de obra terminada

Las Clausulas de Medicion contenidas en las Normas
aplicables de los Libros CTR. Construccion y CSV.
Conservacion, de esta Normativa SCT o, en el caso a que se
refiere la Fraccion B.6. de esta Norma, las especificaciones
particulares correspondientes.

Para aproximar a la unidad o a las cifras decimales se redondeara
a la unidad o decimal superior cuando en el resultado de la
medicion figuren fracciones iguales o mayores de cinco décimos
(0,5), cinco centésimos (0,05) o cinco milésimos (0,005),
respectivamente.

El Contratista de Obra no puede iniciar un nuevo concepto de obra
sobre otro que no haya sido medido formalmente.

G. BASE DE PAGO

G.1.
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En los analisis de los precios unitarios de cada concepto de obra,
excepto para el caso a que se refiere la Fraccion B.6. de esta
Norma, se consideraran los costos directos contenidos en las
Ultimas Relaciones o Tabuladores de Costos Directos para
Terracerias, Puentes y Obras de Drenaje, Pavimentos,
Pavimentos de Concreto y Conservacion, emitidos por la Direccion
General de Servicios Técnicos, ajustados a la fecha en la que se
realice la obra mediante los factores de ajuste de costos
autorizados por la Subsecretaria de Infraestructura de la
Secretaria. Los costos indirectos y por financiamiento, asi como
los cargos por utilidad y adicionales como los gastos de inspeccién
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G.3.
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y supervisién u otros cargos, seran los autorizados para esa obra
por la Subsecretaria de Infraestructura.

En los analisis de precios unitarios, se tomaran en cuenta los
materiales, instalaciones o servicios que, en su caso, proporcione
la Secretaria al Contratista de Obra para la ejecucion de los
trabajos, segun la relacién que se menciona en la Fraccion C.3. de
la Norma N-LEG-3, Ejecuciéon de Obras, anexa al contrato
respectivo.

Los trabajos medidos de acuerdo con la Clausula F. de esta
Norma, se pagaran conforme a lo indicado en las bases de pago
de cada concepto, que establezcan:

G.3.1. Para conceptos por componente parcial de obra

Las Clausulas de Base de Pago que correspondan,
contenidas en las Partes 01 Carreteras y Aeropistas, 02 Vias
Férreas, 03 Costas y Puertos, 04 Edificacion y 05 Caminos
Rurales, del Libro 3 Normas para Construccion e
Instalaciones de la Secretaria, ediciones 1983 a 1985.

G.3.2. Para conceptos por unidad de obra terminada

G4.

G.5.
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Las Clausulas de Base de Pago contenidas en las Normas
aplicables de los Libros CTR. Construccion y CSV.
Conservacién, de esta Normativa SCT.

En el caso a que se refiere la Fraccion B.6. de esta Norma, regiran
los precios unitarios presentados en la licitacion por el Contratista
de Obra al que se le haga la adjudicacion directa, analizados
conforme a lo indicado en la Fraccion F.1. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, y segun lo establecido en las bases de pago
incluidas en las especificaciones particulares correspondientes.

Los conceptos o trabajos a que se refiere la Fraccion E.4. de la
Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, en ningln caso son objeto
de medicién y no estan sujetos a pago por separado, pues se
considera que sus importes ya se han incluido en los precios
pactados en el contrato.
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H. ESTIMACION Y PAGO DE OBRAS POR ADJUDICACION DIRECTA

Para la estimacion y pago de los trabajos ejecutados para una obra por
adjudicacién directa, se considerara lo establecido en la Clausula G. de
la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, con las siguientes precisiones:

H.1.

H.2.

H.3.

Solamente se estimaran trabajos que hayan sido medidos
conforme a lo sefialado en la Clausula F. de esta Norma.

De las estimaciones que se cubran al Contratista de Obra se le
descontaran los derechos que procedan por la prestacién del
servicio de inspeccion, vigilancia y control de los servicios
contratados, que realiza la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo, a que se refiere el Articulo 92 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previamente a la ejecucion de los trabajos extraordinarios para
conceptos no considerados en el contrato, que hayan sido
autorizados u ordenados por la Secretaria conforme a lo indicado
en el Inciso D.4.27. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, se
determinaran los precios unitarios extraordinarios
correspondientes como sigue:

H.3.1. Si entre los conceptos de obra estipulados en el contrato se

encuentran conceptos y precios unitarios aplicables a los
trabajos extraordinarios para conceptos no considerados en el
contrato, dichos conceptos y precios unitarios seran aplicados
a esos trabajos extraordinarios.

H.3.2. Si entre los conceptos de obra estipulados en el contrato no
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existen conceptos y precios unitarios que sean aplicables a
los trabajos extraordinarios para conceptos no considerados
en el proyecto, la Secretaria determinara los precios unitarios
extraordinarios para esos trabajos, para lo que, dentro de un
plazo de treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha en
que se ordene su ejecucion, el Contratista de Obra propondra
dichos precios unitarios extraordinarios, formulandolos con
base en los costos directos contenidos en las ultimas
Relaciones o Tabuladores de Costos Directos para
Terracerias, Puentes y Obras de Drenaje, Pavimentos,
Pavimentos de Concreto y Conservacién o, cuando se trate
del caso indicado en la Fraccion B.6. de esta Norma, como se
establece en los Articulos 72, 75 y 77 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
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Mismas, siempre considerando los elementos contenidos en
los analisis de los precios unitarios pactados en el contrato,
tales como los factores de costo indirecto, financiamiento y
utilidad, asi como los costos y rendimientos de mano de obra,
y en su caso, de materiales y maquinaria. El Contratista de
Obra presentara a la Secretaria, dentro del plazo establecido,
sus propuestas, junto con los analisis respectivos y toda la
documentacion que los soporte. La Secretaria las revisara,
conciliara y, en su caso, aprobara los precios unitarios
extraordinarios correspondientes, dentro de los siguientes
treinta (30) dias naturales a su presentacion.

Los trabajos extraordinarios para conceptos no considerados en el
contrato o para la ejecucion de volumenes adicionales de
conceptos pactados en el contrato, que se refieren en la Fraccion
H.3. de esta Norma, se pagaran de acuerdo con lo sefalado en los
Articulos 76 y 78 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, mediante estimaciones
extraordinarias, por separado del resto de la obra, en las que se
haran las amortizaciones correspondientes a los anticipos,
independientemente de que no se entregue un anticipo especifico
para los trabajos extraordinarios.

I.  RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra por adjudicacion directa, se hara conforme a lo
establecido en la Clausula H. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de
Obras.

J.1.

J.2.
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SANCIONES Y ESTIMULOS

En caso de que el Contratista de Obra no cumpla con el programa
de ejecuciéon o con la calidad de la obra o de sus partes, sera
sancionado conforme a lo indicado en la Fraccioén 1.1. de la Norma
N-LEG-3, Ejecucioén de Obras.

Si en la ejecucion de un concepto de obra, el Contratista de Obra
logra mejorar la calidad o los acabados especificados, se hara
acreedor a un estimulo por mejoramiento de calidad, cuando dicho
estimulo esté establecido en la especificacion particular
correspondiente.
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